

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

<del>工事名</del> (委託業務名)		置賜広域行政事務組合広域交流拠点施設(余熱利用施設) 改修工事設計業務委託
<del>工事場所</del> (委託業務場所)		山形県東置賜郡高畠町大字夏茂3030番地 置賜広域行政事務組合広域交流拠点施設(余熱利用施設)
請負業者名		株式会社羽田設計事務所
請負業者住所		山形県山形市寿町11番15号
当 初	契約年月日	令和 2年 12月 4日
	請負代金額	¥2,590,500-
	<del>工期</del> (履行期間)	自 令和 2年 12月 4日 至 令和 3年 7月 30日
第1回 変更	契約年月日	令和 年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 令和 年 月 日
第2回 変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
第3回 変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
<del>工事概要</del> (委託業務概要)		広域交流拠点施設(余熱利用施設)改修工事に係る基本設計 及び実施設計

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

工 事 名 <del>(委託業務名)</del>		置賜広域行政事務組合 養護老人ホーム南陽やすらぎ荘建設工事
工 事 場 所 <del>(委託業務場所)</del>		南陽市三間通1065番地内 置賜広域行政事務組合養護老人ホーム南陽やすらぎ荘
請 負 業 者 名		松田・米木特定建設工事共同企業体
請負業者住所		南陽市三間通1248番地 (代表者 株式会社松田組)
当 初	契 約 年 月 日	令和 2年 12月 28日
	請 負 代 金 額	¥1,240,800,000-
	工 期 <del>(履行期間)</del>	着工 令和 2年 12月 28日 完成 令和 4年 12月 28日
第1回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第2回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第3回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
工 事 概 要 <del>(委託業務概要)</del>		南陽やすらぎ荘の新築工事及び既存施設の解体工事

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

<del>工事名</del> (委託業務名)		置賜広域行政事務組合 養護老人ホーム南陽やすらぎ荘建設工事施工監理業務委託
<del>工事場所</del> (委託業務場所)		山形県南陽市三間通1065番地内 置賜広域行政事務組合養護老人ホーム南陽やすらぎ荘
請負業者名		株式会社羽田設計事務所
請負業者住所		山形県山形市寿町11番15号
当 初	契約年月日	令和 3年 1月 8日
	請負代金額	¥10,230,000-
	<del>工期</del> (履行期間)	自 令和 3年 1月 8日 至 令和 4年 3月 31日
第1回 変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
第2回 変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
第3回 変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
<del>工事概要</del> (委託業務概要)		養護老人ホーム南陽やすらぎ荘建設工事に係る施工監理業務