

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

<del>工 事 名</del> (委託業務名)		置賜広域行政事務組合 広域交流拠点施設(余熱利用施設)改修工事施工監理業委託
<del>工 事 場 所</del> (委託業務場所)		山形県東置賜郡高畠町大字夏茂3030番地 広域交流拠点施設(余熱利用施設)
請 負 業 者 名		株式会社羽田設計事務所
請 負 業 者 住 所		山形県山形市寿町11番15号
当 初	契 約 年 月 日	令和3年 8月 19日
	請 負 代 金 額	¥8,030,000-
	<del>工 期</del> (履行期間)	着工 令和3年 8月19日 完成 令和4年 9月30日
第1回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第2回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第3回 変更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
<del>工 事 概 要</del> (委託業務概要)		広域交流拠点施設(余熱利用施設)改修及び増築工事に 係る施工監理業務

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

工 事 名 <del>(委託業務名)</del>		置賜広域行政事務組合 広域交流拠点施設（余熱利用施設）改修工事
工 事 場 所 <del>(委託業務場所)</del>		山形県東置賜郡高畠町大字夏茂3030番地 広域交流拠点施設（余熱利用施設）
請 負 業 者 名		金子建設工業株式会社
請負業者住所		山形県米沢市城北二丁目1番17号
当 初	契 約 年 月 日	令和 3 年 8 月 1 1 日
	請 負 代 金 額	¥ 2 6 7, 3 0 0, 0 0 0 -
	工 期 <del>(履行期間)</del>	着工 令和 3 年 8 月 1 1 日 完成 令和 4 年 9 月 3 0 日
第 1 回 変 更	契 約 年 月 日	令和 年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第 2 回 変 更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第 3 回 変 更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
工 事 概 要 <del>(委託業務概要)</del>		広域交流拠点施設（余熱利用施設）の改修及び増築工事

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

<del>主 事 名</del> (委託業務名)		し尿受入施設整備に係る生活環境影響調査業務委託
<del>主 事 場 所</del> (委託業務場所)		山形県米沢市中田町1660番地 米沢市浄水管理センター敷地内
請負業者名		株式会社環境技術研究所東北支店
請負業者住所		宮城県仙台市宮城野区福室二丁目8-17-314号
当 初	契約年月日	令和3年6月1日
	請負代金額	¥5,280,000-
	<del>主 期</del> (履行期間)	<del>着工</del> 令和3年6月1日 <del>完成</del> 令和4年2月28日
第1回変更	契約年月日	令和3年6月24日
	請負代金額	¥1,584,000 増
	<del>主 期</del> (履行期間)	<del>完成</del> 令和4年2月28日
第2回変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
第3回変更	契約年月日	年 月 日
	請負代金額	¥
	工期 (履行期間)	完成 年 月 日
<del>主 事 概 要</del> (委託業務概要)		し尿受入施設整備に係る生活環境影調査業務

置賜広域行政事務組合工事契約台帳

工 事 名 <del>(委託業務名)</del>		置賜広域行政事務組合 養護老人ホーム南陽やすらぎ荘建設工事
工 事 場 所 <del>(委託業務場所)</del>		南陽市三間通1065番地内 置賜広域行政事務組合養護老人ホーム南陽やすらぎ荘
請 負 業 者 名		松田・米木特定建設工事共同企業体
請負業者住所		南陽市三間通1248番地 (代表者 株式会社松田組)
当 初	契 約 年 月 日	令和 2年 12月 28日
	請 負 代 金 額	¥1,240,800,000-
	工 期 <del>(履行期間)</del>	着工 令和 2年 12月 28日 完成 令和 4年 12月 28日
第 1 回 変 更	契 約 年 月 日	令和 3年 5月 27日
	請 負 代 金 額	¥19,910,000 増
	工 期 (履行期間)	完成 令和 4年 12月 28日
第 2 回 変 更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
第 3 回 変 更	契 約 年 月 日	年 月 日
	請 負 代 金 額	¥
	工 期 (履行期間)	完成 年 月 日
工 事 概 要 <del>(委託業務概要)</del>		南陽やすらぎ荘の新築工事及び既存施設の解体工事